

Beschlussvorlage
öffentlich

2021/VG/0010

Gremium: Werkausschuss VG (beschließend)	Sitzung am: 10.02.2021	Nr. der Tagesordnung: 5
--	----------------------------------	-----------------------------------

bereits beraten im:	am:
---------------------	-----


Betreff:
Sanierung/Erneuerung Hausanschlüsse Gebiet "Schindkaut", Langenlonsheim;
Auftragsvergabe

Begründung:

Die Ortsgemeinde Langenlonsheim beabsichtigt im Viertel „Auf der Schindkaut“ die Ostpreußenstraße, Stettiner Straße, Pommernstraße, Danziger Straße und einen Teilabschnitt der Guldenbachstraße zu erneuern.

In diesem Zuge werden die Werke insgesamt 41 Stück Kanal-Hausanschlüsse sowie ca. 31 Stück Schachtabdeckungen sanieren/erneuern.

Die Ausführung soll abschnittsweise gemäß der nachfolgend dargestellten Aufteilung erfolgen. Baubeginn für den 1. Abschnitt ist im Frühjahr 2021, der letzte Abschnitt soll im Frühjahr 2023 abgeschlossen werden.



Die Arbeiten wurden komplett öffentlich ausgeschrieben, die Submission findet am 01.02.2021 statt.

Es ist eine losweise Vergabe vorgesehen, d.h. jedes Los wird gesondert an den jeweils wirtschaftlichsten Bieter vergeben.

Das Leistungsverzeichnis ist in drei Lose aufgeteilt.

Los 1 enthält die Straßenbauarbeiten, die im Auftrag der OG Langenlonsheim auszuführen sind sowie einen Titel mit den Erdarbeiten für die Wasserleitung, die seitens des Zweckverbandes Wasserversorgung Trollmühle beauftragt werden.

In Los 2 sind die Leistungen zur Sanierung der Kanal-Hausanschlüsse in offener Bauweise enthalten.

Der Auftraggeber dieser Arbeiten sind die Verbandsgemeindewerke der VG Langenlonsheim-Stromberg.

Los 3 umfasst die Arbeiten zur Verlegung einer neuen Hauptwasserleitung incl. der Hausanschlussleitungen und den dazugehörigen Hydranten und Absperrarmaturen. Dieses Los wird durch den Zweckverband Wasserversorgung Trollmühle beauftragt.

Folgender Zeitrahmen ist vorgesehen:

Bauabschnitt 1: Baubeginn spätestens am 06. April 2021. Fertigstellung bis 15. November 2021.

Bauabschnitt 2: Baubeginn im Anschluss an den 1. Bauabschnitt, spätestens am 31. Januar 2022. Fertigstellung am 31. August 2022

Bauabschnitt 3: Baubeginn im Anschluss an den 2. Bauabschnitt, spätester Baubeginn 10. Oktober 2022. Fertigstellung bis spätestens 28. April 2023.

Die angebotenen Preise gelten für die gesamte Bauzeit für alle drei Bauabschnitte.

Die Planung, Ausschreibung und Bauleitung sowie Objektbetreuung wird durch die Werke in Eigenregie ausgeführt. Lediglich die Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe erfolgt durch das Ing.-Büro Dillig/IBU Bad Kreuznach.

Für diese beiden Leistungsphasen 6 und 7 erhält das Ing.-Büro ein Bruttogehonorar in Höhe von 3.651,19 €.

Die geschätzten Kosten für die Kanalbauarbeiten liegen bei ca. 195.000,00 €.

Im Wirtschaftsplan 2021 sind 45.000,00 € für den ersten BA sowie Teilbereiche des 2. BA eingestellt.

Die Submissionsergebnisse werden in der Sitzung in Form einer Tischvorlage vorgelegt.

Beschlussempfehlung der Verwaltung:

Es wird dem Werkausschuss empfohlen, dem wirtschaftlichsten Bieter den Auftrag für die gesamten Kanalbauarbeiten im Viertel „Auf der Schindkaut“ in der OG Langenlonsheim zu erteilen.

Beratungsergebnis / Abweichende Beschlussfassung: <input type="checkbox"/> siehe Folgeseite				
Ausgearbeitet am: 27.01.2021		durch: Siegel, Heike		
Gesehen: Orts-/Stadt- bürgermeister/-in	Verbandsvorsteher	FB-Leiter Finanzen	Bürgermeister	Fachbereichsleiter
Einstimmig <input type="checkbox"/>	Mit Stimmen- mehrheit <input type="checkbox"/>	<u>Beschlussergebnis</u> Ja Nein Enthaltung	Laut Beschluss- vorschlag <input type="checkbox"/>	Abweichender Beschluss (Folgeseite) <input type="checkbox"/>

I II III IV V

Anlage: