
Gremium: Feuerwehrausschuss VG Sitzung am: 02.06.2020 

TOP: 5 (öffentlich) 

Betreff:  
Informationen zum aktuellen Stand der Feuerwehrhäuser Daxweiler, 

Rümmelsheim und Seibersbach 
 
Bürgermeister Cyfka informierte über den aktuellen Stand bei den einzelnen Feuerwehrhäusern 
bzw. deren Bauvorhaben: 
 
Feuerwehrhaus Rümmelsheim 
Aktuell sind wir dabei die Außenanlagen zu bauen. Außerdem werden gerade die 
Trockenbauarbeiten fertig gestellt. Die Maler-Fliesen und Bodenbeschichtungsarbeiten werden 
in ca 3 Wochen beginnen. Fertigstellung der für das Bauamt zuständigen Gewerke vermutlich 
Ende August.  
Einweihung vermutlich Ende September, Verzögerung wegen Corona ca. 6-8 Wochen. 
 
Planung 2016             0 €  Kosten 2016         398,53 €  
Planung 2017    10.000 €  Kosten 2017    11.485,08 € 
Planung 2018  150.000 €  Kosten 2018    29.760,56 € 
Planung 2019  600.000 €  Kosten 2019  428.877,64 € 
Planung 2020  643.000 € 
 
 
Feuerwehrhaus Daxweiler 
 
Die Baugenehmigung liegt vor und aktuell wird die Detailplanung erstellt und die Ausschreibung 
vorbereitet. Die Beauftragung für die Gewerke Elektrotechnik, Technische Gebäudeausrüstung, 
Statik und Wärmeschutz sind bereits erfolgt. Ein Bodengutachten, erstellt vom Büro Kern aus 
Sprendlingen, liegt vor. Beschlossen wurde ja auch die Errichtung und Installation einer 
Photovoltaikanlage. Eine entsprechende Ausrichtung des Daches und der Statik ist hierfür 
vorgesehen. Eine Förderung wird jedoch nicht möglich sein, da ansonsten eine 
Doppelförderung vorliegt. 
 
Planung 2018    40.000 €  Kosten 2018  14.204,40 € 
Planung 2019  250.000 €  Kosten 2019    9.505,88 € 
Planung 2020  550.000 € 
 
 
Feuerwehrhaus Seibersbach 

Rohbauarbeiten sind fertiggestellt, Ausnahme Verlegung Entwässerung außerhalb des 
Gebäudes, diese erfolgt nach den Verputzarbeiten und anschließendem Rückbau des Gerüsts. 
Derzeit Einbau der Fenster sowie Vorwandinstallationen. 

Bei den Kosten liegen wir bei den zurzeit tätigen Gewerken in den Auftragssummen. 
 
Planung 2018  280.000 €  Kosten 2018    14.193,57 € 
Planung 2019  130.000 €  Kosten 2019  253.460,93 € 
Planung 2020  365.000 € 
 
 
Abstimmungsergebnis:  
 
Der Feuerwehrausschuss nahm hiervon Kenntnis. 
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