

Beschlussvorlage öffentlich	2022/VG/0001
---------------------------------------	---------------------

Gremium:	Sitzung am:	Nr. der Tagesordnung:
Haupt- und Finanzausschuss VG (zur Kenntnis)	03.01.2022	1.

bereits beraten im:	am:
---------------------	-----

Betreff:
Bericht Maßnahmeabwicklung Haushalt 2021

Begründung:

Information des Haupt- und Finanzausschuss über den Ausführungsstand der die im Haushalt 2021 beschlossenen Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen mit der entsprechenden Meldung des Fachbereiches (Stand 15.12.2021).

Fachbereich 1:

Produkt 11400 - Zentrale Dienste - Gesamt:	Betrag	Erledigt	Begründung, falls unerledigt
# Geräte und Ausstattung Naheweinstraße 84	25.000 €	nein	Baumaßnahme beginnt voraussichtlich 2022
# Häcksler	1.500 €	Ja	FB3
# Benzinrasenmäher	2.500 €	Ja	FB3
Produkt 11440 – Informationsverarbeitung (EDV) - Gesamt:	Betrag	Erledigt	Begründung, falls unerledigt
# Datenspeicher	3.000 €	Ja	
# EDV-Ausstattung Naheweinstraße 84	25.000 €	Nein	→2022
11440.785720-1-2 Geräte und Ausstattung bis 1.190 € - Allgemeiner Bedarf	3.000 €	Ja	
11440.784100-1-3 Software: E-Rechnung	9.000 €	Nein	→2022
11440.784100-1-3 Software: FB 3: Erstellung und Abrechnung Leistungsverzeichnisse	8.000 €	Ja	FB3

Produkt 21110 - Grundschule Bretzenheim - Gesamt:	Betrag	Erledigt	Begründung, falls unerledigt
21110.082200-1-309 Ausstattung Digitalpakt (Förderquote 90 % der zuwendungsfähigen Kosten (= zFK))	50.000 €	Ja	41.670,13 € sind verausgabt. 2021 wird noch ein Fernseher bestellt. 5.000 € sollen im Jahr 2022 veranschlagt werden.
21110.033110-2-309 Baumaßnahmen Digitalpakt	34.000 €	Ja	FB 3
Produkt 21120 - Grundschule Guldental - Gesamt:	Betrag	Erledigt	Begründung, falls unerledigt
21120.082200-1-309 Ausstattung Digitalpakt (Förderquote 90 % der zFK)	68.000 €	Ja	59.409,40 € sind verausgabt. 2021 wird noch ein Fernseher bestellt. 5.000 € sollen im Jahr 2022 veranschlagt werden.
21120.033110-2-309 Baumaßnahmen Digitalpakt	49.000 €	Ja	FB 3
Produkt 21130 - Grundschule Langenlonsheim - Gesamt:	Betrag	Erledigt	Begründung, falls unerledigt
21130.082200-1-309 Ausstattung Digitalpakt (Förderquote 90 % der zFK)	60.000 €	Ja	45.787,93 € sind verausgabt. 2021 wird noch ein Fernseher bestellt. 9.000 € sollen im Jahr 2022 veranschlagt werden.
21130.033110-2-309 Baumaßnahmen Digitalpakt	49.000 €	Ja	FB 3
Produkt 21140 - Grundschule Rümmlsheim - Gesamt:	Betrag	Erledigt	Begründung, falls unerledigt
21140.082200-1-309 Ausstattung Digitalpakt (Förderquote 90 % der zFK)	26.000 €	Ja	19.262,17 € sind verausgabt. 2021 wird noch ein Fernseher bestellt. 4.000 € sollen im Jahr 2022 veranschlagt werden.
21140.033110-2-309 Baumaßnahmen Digitalpakt	34.000 €	Ja	FB 3

Produkt 21150 - Grundschule Schweppenhausen - Gesamt:	Betrag	Erledigt	Begründung, falls unerledigt
21150.082200-1-309 Ausstattung Digitalpakt (Förderquote 90 % der zFK)	52.000 €	Ja	50.566,37 € sind verausgabt. 2021 wird noch ein Fernseher bestellt. 1.000 € sollen im Jahr 2022 veranschlagt werden.
21150.033110-2-309 Baumaßnahmen Digitalpakt	33.000 €	Ja	FB 3
Produkt 21160 - Grundschule Seibersbach - Gesamt:	Betrag	Erledigt	Begründung, falls unerledigt
21160.082200-1-309 Ausstattung Digitalpakt (Förderquote 90 % der zFK)	38.000 €	Ja	31.821,60 € sind verausgabt. 2021 wird noch ein Fernseher bestellt. 3.000 € sollen im Jahr 2022 veranschlagt werden.
21160.033110-2-309 Baumaßnahmen Digitalpakt	30.000 €	Ja	FB 3
Produkt 21170 - Grundschule Stromberg - Gesamt:	Betrag	Erledigt	Begründung, falls unerledigt
21170.082200-1-309 Ausstattung Digitalpakt ((Förderquote 90 % der zFK)	75.000 €	Ja	59.426,33 € sind verausgabt. 2021 wird noch ein Fernseher bestellt. 9.000 € sollen im Jahr 2022 veranschlagt werden.
21170.033110-2-309 Baumaßnahmen Digitalpakt	60.000 €	Ja	FB 3
Produkt 57500 – Tourismusförderung - Gesamt:	Betrag	Erledigt	Begründung, falls unerledigt
57500.785230-2-235 Einrichtung Vitaltour	2.500 €	Ja	
57500-5-5 Zuwendung Leaderprojekte "Eremitage" Bretzenheim" (15.000 €), "Schöner Berg" Schöneberg (15.000 €), Armob (antike Realität erleben - 6.000 €) und sonstige touristische Projekte (10.000 €)	46.000 €		Eremitage: 0,00 € externer Stifter über 15.000 € wurde gefunden; 1.000 € in 2022 geplant als Zustiftung Schöner Berg: 880 € Architektenwechsel im November 2021; neuer Ansatz in 2022 Armob:0,00 € kein neuer Projektauftrag

			Touristischer Projekte: 1.500,00 €; Förderbescheide für volle 10.000 €; Mittelabruf erst in 2022; im Ansatz 2022 berücksichtigt
--	--	--	---

Fachbereich 3:

Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen	Betrag	Erledigt	Begründung, falls unerledigt
Produkt 11420 – Liegenschaften / Rathaus			
Reinigung der Dacheinläufe, der Rinnen und Überarbeitung der Dachfläche	3.000 €	Ja	Wartungs- /Rep. Pauschale
Heizungsanlage Reparatur	4.500 €	Ja	Wartungs- /Rep. Pauschale
diverse Wartungen, E-Check, Wasserproben	1.500 €	Nein	Personelle Besetzung , erfolgt 2022
Reparatur von E-Check 2019	5.000 €	Nein	Personelle Besetzung , erfolgt 2022
Befestigung Pflaster vor Gebäude Warmsrother Grund 2	3.500 €	Nein	Personelle Besetzung , erfolgt 2022
Produkt 12600 – Feuerwehr			
	Betrag	Erledigt	Begründung, falls unerledigt
FFW - Gesamt: Ertüchtigung aus E-Check	10.000 €	Nein	Personelle Besetzung , erfolgt 2022
FFW - Gesamt: Ertüchtigung Blitzschutz wegen Digitalfunk	20.000 €		FFW
Lalo: Reparatur Türsprecheinrichtung und Kameraüberwachung	2.500 €	Ja	
Lalo: Erneuerung Böden im Flur und im Schulungsraum	5.000 €	Nein	Angebot erst Ende des Jahres erhalten
Lalo: Prüfung Ölabscheider	3.500 €	Ja	
Produkt 21110 – Grundschule Bretzenheim			
	Betrag	Erledigt	Begründung, falls unerledigt
Einbau Treppenlift	30.000 €	Nein	Personelle Besetzung , erfolgt 2022
Sanierung E-Check aus Mängelbericht Fortführung	5.000 €	Nein	Personelle Besetzung , erfolgt 2022
<i>Abdeckung Weitsprunggrube (Ausführung nur bei Kostenübernahme)</i>	1.500 €	Nein	<i>Stand unter Vorbehalt der Förderung</i>
<i>Anschaffung von Kunststofffenstern Sekretariat, Lehrerzimmer, Schulleitung (Ausführung nur bei Kostenübernahme)</i>	7.500 €	<i>Teilweise</i>	<i>Rest 2022</i>
<i>Generalsanierung Schülertoiletten (Ausführung nur bei Kostenübernahme)</i>	5.000 €	<i>Nein</i>	<i>Umsetzung 2022</i>
<i>Umbau Lehrerzimmer/Sekretariat (Ausführung nur bei Kostenübernahme)</i>	15.000 €	<i>Teilweise</i>	<i>Rest 2022</i>
<i>Verdunklung im Mehrzweckraum (Ausführung nur bei Kostenübernahme)</i>	20.000 €	<i>Teilweise</i>	<i>Rest 2022</i>

Produkt 21120 – Grundschule Guldental	Betrag	Erledigt	Begründung, falls unerledigt
Erstellung Mülltonnenplatz Innenbereich	5.000 €	Nein	Personelle Besetzung , erfolgt 2022
Umzug von zwei Räumen (Malerarbeiten/Elektroarbeiten)	2.500 €	Nein	
Überarbeitung Fassade der Turnhalle	40.000 €	Nein	
Einbau von Zwangsspülungen	3.000 €	Nein	
Sanierung E-Check aus Mängelbericht Fortführung	10.000 €	Nein	Personelle Besetzung , erfolgt 2022
<i>Erweiterung Fahrradständer (Ausführung nur bei Kostenübernahme)</i>	2.000 €	Nein	HH 2022
<i>Erneuerung Außentüren (Ausführung nur bei Kostenübernahme)</i>	18.000 €	Nein	HH 2022
<i>Umgestaltung Spielhügel Außenbereich (Ausführung nur bei Kostenübernahme)</i>	20.000 €	Nein	Stand unter Vorbehalt der Förderung
Produkt 21130 – Grundschule Langenlonsheim	Betrag	Erledigt	Begründung, falls unerledigt
Sanierung E-Check aus Mängelbericht Fortführung	5.000 €	Nein	Personelle Besetzung , erfolgt 2022
<i>Neuer Zaun um Schulgarten (Ausführung nur bei Kostenübernahme)</i>	5.000 €	Nein	Stand unter Vorbehalt der Förderung
Produkt 21140 – Grundschule Rümmlsheim	Betrag	Erledigt	Begründung, falls unerledigt
<i>Anlegen eines Schulgartens (Ausführung nur bei Kostenübernahme)</i>	3.000 €	Nein	Stand unter Vorbehalt der Förderung
<i>Sitzecke auf Schulhof (Ausführung nur bei Kostenübernahme)</i>	2.500 €	Nein	Stand unter Vorbehalt der Förderung
<i>Installation von einem Sonnensegel (2000 € vom Förderverein bereits eingerechnet) (Ausführung nur bei Kostenübernahme)</i>	2.500 €	Nein	HH 2022
<i>Basketballkorb komplett für Schulhof (Ausführung nur bei Kostenübernahme)</i>	1.500 €	Nein	Stand unter Vorbehalt der Förderung
<i>Sanierung Schulgebäude (Ausführung nur bei Kostenübernahme)</i>	50.000 €	Nein	HH 2022
Produkt 21150 – Grundschule Schweppenhausen	Betrag	Erledigt	Begründung, falls unerledigt
<i>Diverse Pflasterarbeiten (Anhebung um Schächte und Sinkkasten) (Ausführung nur bei Kostenübernahme)</i>	4.000 €	Nein	Stand unter Vorbehalt der Förderung
Produkt 21160 – Grundschule Seibersbach	Betrag	Erledigt	Begründung, falls unerledigt
Anstrich Flure und Treppenhaus (Wände und Decken) im Untergeschoss	2.000 €	Nein	Personelle Besetzung , erfolgt 2022
Reparatur Fußboden (Teilbereich, max. 10m ²) im Untergeschoss	1.500 €	Nein	Personelle Besetzung , erfolgt 2022
Anbringen von Fliesen im Bereich Waschbecken in Klassenräumen	1.000 €	Nein	Personelle Besetzung , erfolgt 2022
Neue Deckenlampen	1.600 €	teilweise	Rest 2022
Ausbesserung Schulparkplätze	4.500 €	Nein	Personelle Besetzung , erfolgt 2022

<i>Erneuerung Fallmatten an Kletterwand (Ausführung nur bei Kostenübernahme)</i>	1.000 €	Nein	HH 2022
Produkt 21170 – Grundschule Stromberg	Betrag	Erledigt	Begründung, falls unerledigt
<i>Erneuerung Rutschenhügel (Ausführung nur bei Kostenübernahme)</i>	10.000 €	Ja	
<i>Erdarbeiten Schulwiese-Aushub Mutterboden und Einbau Hackschnitzel (Ausführung nur bei Kostenübernahme)</i>	7.500 €	Ja	
Produkt 52200 – Mietwohnung (Königsberger Straße, Stromberg)	Betrag	Erledigt	Begründung, falls unerledigt
E-Check-Elektronik	4.000 €	Nein	Personelle Besetzung , erfolgt 2022

Produkt 11420 - Liegenschaften - Gesamt:	Betrag	Erledigt	Begründung, falls unerledigt
11420.785220-4-300 Ankauf & Umbau Naheweinstraße 84, Lalo (Ansatzübernahme Umbaumittel abzgl. Ausstattung)	260.000 €	Nein	Nur Planung
11420.785230-2-315 Einbau Fahrstuhl Rathaus Naheweinstraße 80, Lalo	200.000 €	Nein	Nur Planung
Produkt 12600 – Feuerwehr - Gesamt:	Betrag	Erledigt	Begründung, falls unerledigt
12600.785230-2-301 Neubau Gerätehaus Seibersbach - Fertigstellung (Die bisherigen Ausgaben betragen insgesamt 326.000 €)	140.000 €	Ja	
12600.785230-2-307 Neubau Gerätehaus Daxweiler - Fertigstellung (Übernahme Restmittel mit Ansatzanpassung. Die bisherigen Ausgaben betragen insgesamt 115.000 €)	500.000 €	Teilweise	Rest 2022
Produkt 21140 - Grundschule Rümmelsheim - Gesamt:	Betrag	Erledigt	Begründung, falls unerledigt
21140.785230-2-310 Planung Sanierung Schulgebäude (Ansatzübernahme) (Für die Planungskosten sollen Fördermittel beantragt werden, die noch nicht eingeplant sind. Unabhängig von der Bewilligung werden die Planungskosten anfallen. Mögliche Einsparungen werden damit nicht in diesem Haushalt abgebildet.)	50.000 €	Ja	

Produkt 21160 - Grundschule Seibersbach - Gesamt:	Betrag	Erledigt	Begründung, falls unerledigt
21160.785230- 2-308 Energetische Gebäudesanierung (Übernahme Restmittel. Die bisherigen Ausgaben betragen insgesamt 130.000 €. Die Maßnahme wird mit 50 % der zuwendungsfähigen Kosten gefördert; insg. 167.000 €)	380.000 €	Großteils	Rest 2022
Produkt 21170 - Grundschule Stromberg - Gesamt:	Betrag	Erledigt	Begründung, falls unerledigt
21170.785230- 2-311 Energetische Gebäudesanierung (Ansatzübernahme) Die bisherigen Ausgaben betragen insgesamt 98.000 €. Die Maßnahme wird mit 90% der zuwendungsfähigen Kosten gefördert; insg. 354.800 €)	400.000 €	Großteils	Rest 2022
Produkt 55210 - Gewässer - Gesamt:	Betrag	Erledigt	Begründung, falls unerledigt
55210.785230-2-312 Sanierung Verrohrung Trollbach (Teilansatzübernahme) (Gesamtkosten 1.300.000 €, davon 900.000 € in 2022)	400.000 €	Teilweise	Rest HH 2022
55210.785230-2-313 Planung Sanierung Verrohrung Trollbach unter Gebäuden in Rümmlersheim, Ortsteil Burg Layen (Ansatzübernahme; Folgekosten unbekannt)	50.000 €	Ja	Rechnung evtl. erst 2022
55210.785230-2-317 Hochwasserschutz Welschbach (Ansatzübernahme mit Erhöhung)	100.000 €	Teilweise	Behördliche Auflagen/hängt am Planungsbüro
Produkt 57500 – Tourismusförderung - Gesamt:	Betrag	Erledigt	Begründung, falls unerledigt
57500.785230-2-246 Bau Radweg von Bretzenheim nach Stromberg (inkl. Ansatzübernahme Vorjahr)	525.000 €	Nein	Planung abgeschlossen/ Probleme Naturschutz
57500.785230-2-321 Planung Radweg von Langenlonsheim nach Guldentäl	30.000 €	Nein	Förderung und Grundstücksverfügbarkeit noch unklar

Fachbereich 4:

Produkt 12600 – Feuerwehr - Gesamt:	Betrag	Erledigt	Begründung, falls unerledigt
12600.785710-1-1 Geräte und Ausstattung über 1.190 €	€		
Beschaffung Handapparate für digitale Fahrzeug-Sprechfunkgeräte	5.000 €	Ja	
Rollcontainer (incl. Beleuchtung)	16.000 €	Nein	Ausschreibung läuft aktuell.
Mini Chiemsee Hochwasserschutzpumpe	1.750 €	Nein	
Umbau Server	20.000 €	Nein	Umsetzung in Planung
Pedalschneider S50-14	1.700 €	Ja	
Dreibein Umlenkrollen	2.500 €	Nein	Aufgabe für Höhenrettungseinheit
Personenwinde Proman	2.500 €	Nein	Aufgabe für Höhenrettungseinheit
Umsetzung Trinkwasserverordnung	20.000 €	Ja	
Umbau ELW (Bildschirme, Router, Switch, etc.)	20.000 €	Nein	Aktuell in Planung/Umsetzung
Stromerzeuger HLF 20 Stromberg	12.000 €	Ja	
Atemschutzmasken	8.000 €	Ja	
Grundüberholung Atemschutzgeräte	5.000 €	Ja	
Smartboard Jugendfeuerwehr Stromberg	3.000 €	Nein	Smartboard von Grundschule VG übernommen
Hebekissen "groß" FW Stromberg (Altersgrenze)	10.000 €	Ja	
Löschmittelbehälter Warmsroth und Neupfalz	40.000 €	Nein	Abstimmung Örtlichkeit und techn. Planung läuft aktuell
Laderhaltung Fahrzeuge	23.000 €	Nein	Gemeinsame Beschaffung 2022 für Seibersbach, Daxweiler und Rummelsheim
Umstellung Pressluftatmer (10 Stück jährlich)	23.000 €	Ja	
Digitalfunk / Digitale Alarmierung	40.000 €	Ja	Digitalfunk abgeschlossen / In 2022 Schwerpunkt Alarmierung Sirenen
12600.785720-1-2 Geräte & Ausstattung bis 1.190 €	Betrag	Erledigt	Begründung, falls unerledigt
Kleidung und Ausrüstung	80.000 €	Ja	

Feuerwehrfahrzeuge	Betrag	Erledigt	Begründung, falls unerledigt
12600.785600-3-306 HLF 20 Stromberg (inkl. Beladung) (bestellt - Ansatzübernahme mit Anpassung)	482.000 €	Ja	
12600.785600-3-6 Mannschaftstransportfahrzeug für Feuerwehr Dorsheim	55.000 €	Nein	Freigabe Fahrzeugkonzept durch ADD noch offen.
12600.785600-3-6 Mannschaftstransportfahrzeug für Feuerwehr Windesheim	55.000 €	Nein	Freigabe Fahrzeugkonzept durch ADD noch offen.
12600.785600-3-6 Anhänger mit Hochwasserpumpe u. Zubehör	25.000 €	Nein	Keine Beteiligung von Wasserversorger / erhöhter Ansatz in 2022 50.000 €
12600.785600-3-6 Leicht-Schlauchboot mit Außenbordmotor	8.000 €	Ja	
12600.785600-3-6 Ausschreibung MLF Rümmlsheim und Windesheim	9.000 €	Nein	Freigabe Fahrzeugkonzept durch ADD noch offen. Evtl. Bezuschussung eines anderen Fahrzeugtyps durch Land RLP.
12600.785600-3-6 MLF Seibersbach (inkl. Beladung)	255.000 €	Nein	Bestellt. LT offen/ Lieferverzögerung
12600.785600-3-6 TSF-W Eckenroth (inkl. Beladung)	112.000 €	Nein	Bestellt. Lieferung max. voraussichtl. Februar 2023
12600.785600-3-6 Abrollbehälter Tank	80.000 €	Nein	Verschoben wegen Beschaffung Landkreis.

WERKE

Produkt 42400 – Freibad Langenlonsheim	Betrag	Erledigt	Begründung, falls unerledigt
Dünger Rasenfläche und Nachsaat (jährlich wiederkehrend!)	11.000 €	ja	
Wasserproben für kpl. Badesaison	4.000 €	ja	
Rutsche überarbeiten inkl. Zulauf (verrostet) und Politur der Rutschfläche	3.500 €	ja	
Dach über Kiosk	50.000 €	nein	keine akute Notwendigkeit, provisorisch abgedichtet
Sanierung Schwimmmeisterbüro und Kassenbereich	2.500 €	teilweise	begonnen, noch nicht abgeschlossen
Neuanschaffung Regeltechnik Solaranlage	5.000 €	nein	geschoben, HH-Mittel wurden vorgesehen falls dass das Gerät ganz ausfällt. Dies war nicht der Fall.
Überarbeitung Elektroschränke Baujahr 1975 (Dekrabericht)	40.000 €	teilweise	Auftrag wurde erteilt, aufgrund langer Lieferzeit des Verteilerschranks noch nicht abgeschlossen

Sanierung von Garagentor und Überdachung vor Werkstatt	3.500 €	nein	keine akute Notwendigkeit, provisorisch repariert
Reparatur Abwasserkanal vor Umkleidekabinen	20.000 €	nein	in Planung, da größer Aufwand
Überarbeitung Volleyballfeld (Sand/Netz/Markierung)	3.000 €	nein	aufgrund Corona geschoben
Neue Beschilderung an Durchschreitebecken	2.000 €	nein	
EPS Bekämpfung	3.500 €	ja	
Änderung Beckensauger	4.000 €	teilweise	in Verhandlung mit Fa. Mariner
Änderung Geländer 3,00 m Turm (TÜV-Beanstandung)	4.000 €	nein	geplant vor Saisonbeginn im Zuge Betonsanierung
Produkt 42410 – Panoramabad	Betrag	Erledigt	Begründung, falls unerledigt
Überarbeitung/Erneuerung Solaranlage	40.000 €	nein	hängt zusammen mit Erneuerung BHKW, Büro PEC ist beauftragt Konzept zur Optimierung auszuarbeiten
Böden versiegeln im Innenbereich (alle 2 Jahre)	3.000 €	ja	
Erneuerung BHKW	35.000 €		Büro PEC ist beauftragt Konzept zur Optimierung auszuarbeiten
Außenanlage/Rasenflächen überarbeiten	10.000 €	nein	durch coronabedingt geringere Besucherzahl wurde Rasenfläche nicht komplett benötigt
Chlorgasleitungen/Treibwasserleitungen erneuern	7.500 €	ja	
Wasserproben für kpl. Badesaison/Jahr	6.000 €	ja	

Produkt 42400 - Freibad Langenlonsheim - Gesamt:	Betrag	Erledigt	Begründung, falls unerledigt
42400.785710-1-1 Geräte & Ausstattung über 1.190 €:	61.500 €		
# Umbau/Überarbeitung Kasse (Automation allg. / Gästezahlung (Ein und Ausgang) automatischer Einlass		nein	coronabedingt nicht benötigt
# Sonnenschirm groß für Rutsche	3.000 €	nein	in Bearbeitung
# Schwimmleine		nein	geschoben auf 2022
# Nachrüstung Depolox Chlorüberwachung		ja	
# Kinderfreundliche Ausstattung am Planschbecken (Mülleimer, etc.)		nein	coronabedingt nicht umgesetzt
42400.785720-1-2 Geräte & Ausstattung bis 1.190 € - Laufender Bedarf	2.000 €	ja	
Produkt 42410 - Panoramabad Stromberg - Gesamt:	Betrag	Erledigt	Begründung, falls unerledigt
42410.785710-1-1 Geräte & Ausstattung über 1.190 € (Kassenautomat)	50.000 €	nein	coronabedingt nicht umgesetzt

42410.785720-1-2 Geräte & Ausstattung bis 1.190 € - Laufender Bedarf	2.000 €	ja	
---	---------	----	--

Beschlussempfehlung der/des (Orts-/Stadt-) Bürgermeister(s/in) / der Verwaltung:

Beratungsergebnis / Abweichende Beschlussfassung: X siehe Folgeseite				
Ausgearbeitet am:		durch: Meffert, Axel		
Gesehen: Orts-/Stadt- bürgermeister/-in	Verbandsvorsteher	FB-Leiter Finanzen	Bürgermeister	Fachbereichsleiter
Einstimmig <input type="checkbox"/>	Mit Stimmen- mehrheit <input type="checkbox"/>	<u>Beschlussergebnis</u> Ja Nein Enthaltung	Laut Beschluss- vorschlag <input type="checkbox"/>	Abweichender Beschluss (Folgeseite) <input type="checkbox"/>

I II III IV V

Anlage:

Folgeseite

Gremium: Haupt- und Finanzausschuss VG

Sitzung am: 09.02.2022

TOP: 1 (öffentlich)

Betreff: Bericht Maßnahmeabwicklung Haushalt 2021

Der Ausschuss nimmt den Top zur Kenntnis

I II III IV V

Anlage:

Seite